

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## Asilo nido di Sesto Calende, manca un milione di euro. il Comune: “Dalla precedente giunta finanziamenti insufficienti”

Marco Tresca · Tuesday, January 21st, 2025

**Il nuovo asilo nido di Sesto Calende rischia di trasformarsi in un vero e proprio rompicapo finanziario.**

Dallo scorso marzo l'edificio che dopo 40 anni sostituirà il vecchio nido dell'area dell'**Abbazia** è, insieme alla **Marna**, uno dei principali cantieri della città sorto sotto l'impulso del **precedente mandato amministrativo**. La giunta formata tra il 2019 e il 2024 da **Lega e Forza Italia** e guidata dal sindaco **Giovanni Buzzi**, che **mostrò il progetto anche al sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti**, dichiarò, sia in consiglio comunale che alla **posa della prima pietra**, come l'importo totale dell'appalto fosse di quasi **2,7 milioni di euro**, di cui **2,2 milioni** intercettati dai fondi del **Pnrr** e i **restanti 479mila euro** tramite mutuo.

Tuttavia, secondo chi si trova adesso a gestire l'eredità di questo progetto, l'assessore al bilancio **Giorgio Circosta** e la nuova amministrazione targata Sesto Futura, *i conti non tornano*. Come risulta da **una relazione dell'ufficio tecnico** recentemente sulla scrivania della giunta su richiesta dell'assessore, che sarà inoltrata a tutti i consiglieri comunali, a oggi il costo complessivo dell'opera si attesta invece **«oltre i 3,3 milioni di euro»** dal momento che **«in realtà il finanziamento del progetto appaltato è insufficiente»**. Il **disallineamento** supera dunque di oltre 622mila euro i 2,7 milioni previsti dal bilancio triennale 2024-2026, predisposto dalla giunta Buzzi e approvato il **18 gennaio 2024**.

La situazione pare però essere ancora più complicata, perché all'appello mancherebbero **altri 400mila euro per arredi, cucina, il parcheggio e il giardino esterno**: «Oltre a questa maggiore spesa, il progetto richiede ulteriori risorse per gli arredi, la nuova cucina, il giardino e per il parcheggio – spiega il Comune con una nota -. I costi degli arredi, la cucina e il giardino, quest'ultimo non ancora quantificato, potranno superare i **130mila euro**. Il costo per il parcheggio è stimato **in altri 270mila euro**. Si sottolinea che nel 2023 era stata approvata una mozione per richiedere un mutuo di 210mila euro per il parcheggio, ma questa soluzione non è mai stata finanziata né inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche».

In totale, la differenza **ammonterebbe così a praticamente a un milione di euro** in più rispetto ai 2,7 milioni inizialmente previsti. «Una grave eredità da gestire – si legge in chiusura della comunicazione ufficiale -. L'attuale amministrazione eredita una situazione finanziaria che potrebbe mettere **a rischio il completamento dell'opera entro il 31 dicembre**. Questa eventualità che deve essere assolutamente scongiurata, pena la perdita del finanziamento nel Pnrr ottenuto nel

2023 con l'impegno di completare l'opera entro i termini: fine lavori a dicembre 2025 e collaudo per giugno 2026. Allo stato degli atti, per completare l'opera occorrerà stanziare altri 622.805,02 euro nel bilancio, cosa che richiederà di predisporre una variazione al DUP e al Piano delle Opere Pubbliche. Il Consiglio Comunale di Sesto Calende approverà oggi **21 gennaio 2025**, uno schema di bilancio che nel corso dell'anno vedrà necessariamente delle variazioni per **sanare la differenza di costi ereditata dalla precedente amministrazione**. Il costo aggiuntivo – non previsto – necessario per rendere realmente fruibile l'opera supererà verosimilmente il milione di euro».

This entry was posted on Tuesday, January 21st, 2025 at 12:45 pm and is filed under [Lago Maggiore](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.